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                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                        Директор школы                      Г.А.Драчук

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию центра образования «Точка роста»
естественнонаучной и технологической направленностей
на базе МБОУ Озерновская СОШ № 47 в 2022 году

	№ п/п
	Название мероприятия
	Срок проведения
	Ответственный

	
	
	
	МКУ «Управление образования»
	Общеобразовательное учреждение

	Выполнение ремонтных работ и приобретение мебели

	1
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Енисейского района».
	До 15.02.2022г
	Непомнящих Л.В.
	

	2
	Заключение соглашения с министерством образования на субсидию по проведению ремонтных работ.
	До 01.04.2022г
	Чернова Н.В.
	

	3
	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями.
	До 17.02.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	4
	Заключение соглашений с ОУ на иную цель.
	До 18.02.2022г
	
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47

	5
	Направление письма в М КУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» о составлении локально-сметного расчета и технического задания на ремонтные работы.
	До 05.03.2022г
	Непомнящих Л.В.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47

	6
	Составление технического задания, локально-сметного расчета на ремонтные работы. 
	До 01.04.2022г
	Непомнящих Л.В.
Ткачёва Н.А.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	7
	Определение подрядчика на ремонтные работы.
	До 20.04.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	8
	Заключение контракта на ремонтные работы.
	До 01.05.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ




	№ п/п
	Название мероприятия
	Срок проведения
	Ответственный

	
	
	
	МКУ «Управление образования»
	Общеобразовательное учреждение

	9
	Заключение договора с М КУ «Центр архитектуры, строительства и Ж КХ Енисейского района» на технический надзор за проведением капитального ремонта.
	До 01.05.2022г
	Чернова Н.В.
Ткачёва Н.А.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	10
	Выполнение ремонтных работ.
	До 01.08.2022г
	Чернова Н.В.
Ткачёва Н.А.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	11
	Контроль за проведением ремонтных работ.
	Еженедельно
	Чернова Н.В.
Ткачёва Н.А.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	12
	Приёмка выполненных ремонтных работ.
	01.08.2022г
	Чернова Н.В.
Ткачёва Н.А.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	13
	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования.
	До 05.08.2022г.
	Чернова Н.В.
Межведомственная бухгалтерия.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	14
	Определение подрядчиков по приобретению мебели.
	До 01.05.2022г
	Чернова Н.В.

	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	15
	Контроль доставки мебели.
	До 01.08.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	Приобретение оборудования (стандартный набор)

	16
	Определение списка необходимого оборудования согласно инфраструктурному листу.
	До 05.03.2022г
	Чернова Н.В.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47

	17
	Запрос коммерческих предложений на определение цены контракта.
	До 06.03.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	18
	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями.
	До 10.03.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	19
	Подготовка пакетов документов на проведение электронных аукционов.
	До 10.03.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	20
	Оформление заявок в системе Веб торги.
	До 15.03.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	21
	Работа в системе Веб торги по проведению торгов и заключению контрактов.
	До 01.04.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	22
	Работа в системе РВПО (отчеты, размещение информации).
	Еженедельно
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	23
	Работа в системе НП Образование.
	Еженедельно
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ



	№ п/п
	Название мероприятия
	Срок проведения
	Ответственный

	
	
	
	МКУ «Управление образования»
	Общеобразовательное учреждение

	24
	Заключение контрактов по итогам торгов.
	В течение 10 дней со дня проведения торгов, но не позднее 01.06.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	25
	Контроль за исполнением контрактов.
	Постоянно, в срок до 01.08.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	26
	Контроль за доставкой оборудования.
	Согласно контракта
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	27
	Приемка оборудования.
	По дате доставки, но не позднее 01.08.2022г
	Чернова Н.В.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	28
	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования.
	До 05.08.2022г.
	Чернова Н.В.
Межведомственная бухгалтерия.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	29
	Контроль оплаты контрактов в срок.
	Постоянно
	Чернова Н.В.
Межведомственная бухгалтерия.
	Коркина Т.Ю., заместитель директора школы по АХЧ

	Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность центров образования

	30
	Внесение изменений в устав ОУ (структурное подразделение «Точка роста»).
	До 01.03.2022г
	Сидорова К.В.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47

	31
	Внесение изменений в штатное расписание (введены должности «руководитель центра», «педагоги допобразования» и т.д.).
	До 15.04.2022г
	Бурбукина Е.К.
Воронова Н.Г. ( по согласованию)
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47

	32
	Приказ о создании центра образования «Точка роста».
	До 01.02.2022г
	Власенко М.В.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47

	33
	Приказ о назначении руководителя центра образования «Точка роста».
	До 01.02.2022г
	Власенко М.В.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47

	34
	Положение о деятельности центра образования «Точка роста».
	До 01.02.2022г
	Власенко М.В.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47

	Организационная и методическая деятельность центров образования «Точка роста»

	35
	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста».
	До 01.03.2022г
	Бабкина Н.А.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
Яковченко О.В., заместитель директора по УВР





	№ п/п
	Название мероприятия
	Срок проведения
	Ответственный

	
	
	
	МКУ «Управление образования»
	Общеобразовательное учреждение

	36
	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста».
	Март-апрель 2022г
	Бабкина Н.А.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
Яковченко О.В., заместитель директора по УВР

	37
	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ».
	Апрель-май 2022г
	Бабкина Н.А. Козынкин В.В. Малышева О.М.
	Яковченко О.В., заместитель директора по УВР

	38
	Разработка программ дополнительного образования.
	Апрель 2022г
	Январёва Г.А.
	Поплюйкова И.А., заместитель директора по ВР

	39
	Разработка элективных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности.
	Апрель 2022г
	Бабкина Н.А. Козынкин В.В. Малышева О.М.
Январёва Г.А.
	Яковченко О.В., заместитель директора по УВР
Поплюйкова И.А., заместитель директора по ВР

	40
	Внесение изменений в основную образовательную программу (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО).
	Май 2022г
	Бабкина Н.А. Козынкин В.В. Малышева О.М.
Январёва Г.А.
	Яковченко О.В., заместитель директора по УВР
Поплюйкова И.А., заместитель директора по ВР

	41
	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка роста».
	Июнь 2022г
	Бабкина Н.А.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47

	42
	Публикации сведений о функционировании центров образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях.
	Постоянно, начиная с сентября 2022г
	Бабкина Н.А.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
Поплюйкова И.А., заместитель директора по ВР

	43
	Подготовка сценария открытия «Точка роста».
	До 15.08.2022г
	Бабкина Н.А.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
Поплюйкова И.А., заместитель директора по ВР

	44
	Разработка программ, реализуемых в сетевой форме.
	До 15.08.2022г
	Бабкина Н.А. Январёва Г.А.
	Яковченко О.В., заместитель директора по УВР
Поплюйкова И.А., заместитель директора по ВР





	№ п/п
	Название мероприятия
	Срок проведения
	Ответственный

	
	
	
	МКУ «Управление образования»
	Общеобразовательное учреждение

	45
	День открытых дверей центров образования «Точка роста».
	01.09.2022г
	Бабкина Н.А.
	Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
Поплюйкова И.А., заместитель директора по ВР

	46
	Мониторинг достижения показателей.
	Ежеквартально
	Бабкина Н.А.
	Яковченко О.В., заместитель директора по УВР
Поплюйкова И.А., заместитель директора по ВР

	47
	Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста».
	До 14.05.2022г
	Бабкина Н.А.
	Яковченко О.В., заместитель директора по УВР








