

**Школьный план мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО и обновлению ООП СОО
на 2023-2024 годы**

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат | Ответственные |
|---|--|------------------------------------|--|--|
| 1. Организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | | |
| 1.1. | Издание распорядительных актов, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО (приказ о подготовке к введению ФГОС СОО, приказ об утверждении плана по введению ФГОС СОО и обновлению ФОП СОО, приказ об утверждении ООП и др.) | До 01.05.2023 До 01.09.2023 | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС СОО | Никулина А.С., Поплюйкова И.А. |
| 1.2. | Написание ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО | До 20.08.2023 | Утвержденная ООП СОО | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС СОО и обновлению ООП СОО |
| 1.3. | Повышение квалификации административных и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023. | До 01.09.2023 | 100 % административных и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023 прошли КПК. | Иванова Е.А. |
| 1.4. | Участие в методических мероприятиях, совещаниях, проводимых специалистами МКУ «Управление образования» Енисейского района, по вопросам введения ФГОС СОО и | 2023-2024 гг. | Устранены дефициты по введению ФГОС СОО и обновлению ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Драчук Г.А., Никулина А.С., Поплюйкова И.А., руководители ШМО |

| | | | | |
|--|---|------------------------|---|---|
| | обновлению ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | | | |
| 1.5. | Обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС СОО, ФОП СОО в ходе окружных совещаний | Февраль-март, ежегодно | Приняли участие в работе окружного совещания по вопросам и проблемам введения ФГОС СОО, Ф ОП СОО | Драчук Г.А., Никулина А.С., Поплюйкова И.А. |
| 1.6. | Участие в вебинарах, проводимых КК ИПКиПП РО, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и пр. по вопросам введения ФГОС СОО и обновлению ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | 2023-2024 гг. | Устранены дефициты по введению ФГОС СОО и обновлению ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Драчук Г.А., Никулина А.С., Поплюйкова И.А., педагоги, работающие в 10 кл. с 01.09.2023 |
| 1.7. | Участие в региональных мероприятиях по актуальным вопросам введения ФГОС СОО и ФОП СОО: - краевой августовский педагогический совет; - форум управленческих практик; - краевая школа управления; -форум «Ргонаставничество»; -всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век»; - краевой образовательный форум центров образования «Точка роста»; - и др. | 2023-2024 гг. | Обсуждены в педагогическом сообществе проблемные вопросы ФГОС СОО, ФОП СОО. Устранены дефициты по введению ФГОС СОО и обновлению ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС СОО и обновлению ООП СОО |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО и обновления ООП СОО | | | | |
| 2.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | 2023-2024 гг. | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Драчук Г.А., Коркина Т.Ю., Опарина Н.В. |

| 3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ООП СОО | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|
| 3.1. | Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОУ на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО. Планирование материально-технического обеспечения ОУ в соответствии с требованием ФГОС СОО, ФОП СОО | Сентябрь, ежегодно | Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован и реализован план материально-технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО | Коркина Т.Ю., Никулина А.С., Опарина Н.В. |
| 3.2. | Организация сетевого взаимодействия ОУ с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | Постоянно | Организовано сетевое взаимодействие с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | Драчук Г.А., Коркина Т.Ю. |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | | |
| 4.1. | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о подготовке к введению и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО. | До 01.09.2023 | Обеспечено информирование их родителей (законных представителей) о введении ФГОС СОО, ФОП СОО | Никулина А.С. Еремеева А.А. |
| 4.2. | Проведение классных часов с обучающимися 9-х классов | До 19.05.2023 | | |
| 4.3. | Проведение родительских собраний по вопросам, связанным с подготовкой к | До 19.05.2023 | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|
| | введению и реализацией обновленных ФГОС СОО, Ф О П СОО | | | |
| 5. Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, Ф ОП СОО | | | | |
| 5.1. | Анализ реализации мероприятий плана по введению ФГОС СОО | Май 2023 г. | Корректировка плана (по мере необходимости) | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС СОО и обновлению ООП СОО |
| 5.2. | Внутренняя экспертиза ООП СОО на предмет соответствия ФГОС СОО и ФОП СОО | Июнь-август 2023 г. | Чек-лист ОПП СОО | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС СОО и обновлению ООП СОО |